

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONCURSO:

ACTIVIDAD	FECHA
1. Entrega de PREBASES.	02 de Agosto del 2024
2. Registro de interesados	02 al 18 Agosto del 2024
3. Período de formulación y entrega de preguntas.	02 al 09 de Agosto del 2024
4. Visita al patio por parte de las empresas interesadas.	07 y 08 de Agosto del 2024
5. Respuesta a las preguntas.	12 de Agosto del 2024
6. Bases definitivas	13 de Agosto del 2024
6.1 Ronda de preguntas de las BASES definitivas.	14 de Agosto del 2024
6.2 Respuesta de preguntas de las BASES definitivas.	15 de Agosto del 2024
7. Entrega del diseño conceptual del patio, descripción de la solución y cronograma de implementación.	21 de Agosto del 2024
8. Periodo de Mesas de trabajo con la EMPRESA OPERADORA y METROBÚS.	23 al 27 de Agosto del 2024
9. Entrega de observaciones formales por parte de METROBÚS.	30 de Agosto del 2024
10. Entrega de PROPUESTAS técnicas y económicas	13 de Septiembre del 2024 hasta las 12:00 pm
11. Apertura de propuestas	13 de septiembre del 2024 a la 13:00 pm
12. Evaluación técnica y económica de las propuestas por parte de Metrobús y definición de puntaje.	17 al 18 de Septiembre del 2024
13. Monto de Partida inicial	19 de septiembre del 2024
14. Subasta inversa	20 de Septiembre del 2024
15. Inicio proyecto, trabajos de obra e instalación	21 de Septiembre del 2024
16. Entrada en Operación de Buses Eléctricos	25 de Noviembre del 2024